
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Rekonstrukce knihovny – od rozhodnutí k realizaci…



HODKOVICE NAD MOHELKOU

• Liberecký kraj, ORP Liberec, obec s pověřeným úřadem

• 2.994 obyvatel (k 1.1.2025)

• „Brána Podještědí“

• Přirozené centrum pro okolní obce

• Aktivní komunitní a spolkový život

• Počet knih v knihovně 11.127 ks (před rekonstrukcí 12.800 ks)

• Finanční prostředky na nákup knih a periodik 100.000.- Kč/rok



ROZHODNUTÍ O REKONSTRUKCI 
KNIHOVNY

• městská knihovna sídlí od 90.tých let min. století na adrese

Podlesí 560, v budově mateřské školy

• objekt byl postaven v letech 1974 – 1976, jde o soubor několika

pavilonů vzájemně propojených spojovací chodbou

• městská knihovna má samostatný vchod a od provozu mateřské

školy je funkčně zcela oddělena

• výměna oken, zateplení střechy a vnějšího pláště proběhlo v roce

2015, společně s celým objektem

• možnost rekonstrukce vnitřního uspořádání knihovny přišla s

programovým obdobím EU 2021-2027, programem MAS

Podještědí – IROP - knihovny



UMÍSTĚNÍ 
KNIHOVNY



PŘÍPRAVA REALIZACE 

• Červen 2021 – první vizualizace rekonstrukce

• Výběr projekční kanceláře – stavební část, vybavení interiéru

• Stavební část Pecka ateliér s.r.o. Malá Skála

• Smlouva o dílo 23.02.2022

• Stavební povolení 12.10.2022 (v právní moci)

• Celkové náklady 326.700.- Kč vč. DPH



PŘÍPRAVA REALIZACE

• Vybavení interiéru 

• CIRKUMO – design nábytku a          
interiéru - Ing. Martina Vávrová

• Kompletní návrh včetně výrobní 
dokumentace pro realizační formu

• Objednávka 31.08.2022

• Dokončení 31.10.2022

• Celkové náklady 64.104.- Kč



ŽÁDOST O DOTACI

• MAS Podještědí IROP knihovny

• 08.01.2024 podaný záměr do vyhlášené výzvy, spolupráce s                     

Euroregionem Nisa – studie proveditelnosti a 

administrátor dotace

• 14.02.2024 projekt prošel věcným hodnocením a bylo možné 

podat  žádost do IROP

• 12.09.2024 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 5.120.000.- Kč

• 14.02.2025 kolaudační rozhodnutí

• 28.05.2025 vyplacená dotace 4.574.126,58 Kč



VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

• Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 4/2024

• 5 nabídek na realizaci – nejnižší nabídková cena 3.647.440,94 vč DPH

• Realizovala firma AURUM BUILDING s.r.o., Pětikozly

• Veřejná zakázka malého rozsahu na vybavení interiéru 5/2025

• 3 nabídky na realizaci – nejnižší nabídková cena 2.294.967,07 vč. DPH

• Realizovala firma Prosto interiér s.r.o., Němčany



PROBLÉMY STAVBY

• chyby v projektové dokumentaci – stavební část

• odchod hlavního projektanta z firmy

• nedodržení termínu realizace u stavební části

• nespolupracující stavbyvedoucí

• uplatnění penále a snížená poskytnutá dotace



STAV PŘED REKONSTRUKCÍ



STAV PŘED REKONSTRUKCÍ



STAV PŘED REKONSTRUKCÍ



STĚHOVÁNÍ KNIH 12.800 SVAZKŮ



PRÁCE V PLNÉM PROUDU…



PRÁCE V PLNÉM PROUDU…



MONTÁŽ INTERIÉRU 



TŘÍDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ KNIH,                  
STĚHOVÁNÍ DO NOVÉHO





KNIHOVNA V NOVÉM KABÁTĚ



KNIHOVNA V NOVÉM KABÁTĚ



KNIHOVNA V NOVÉM KABÁTĚ



KNIHOVNA V NOVÉM KABÁTĚ 



NÁVŠTĚVNOST 

2024 2025

Celkový počet čtenářů 122 203

Z toho dětí 17 40

Výpůjčky beletrie dospělá 2.384 3.338

Výpůjčky beletrie dětská 91 233

Výpůjčky naučná dospělá 149 367

Výpůjčky naučná dětská 4 29



DALŠÍ AKTIVITY V KNIHOVNĚ

• Trénování pamětí pro seniory

• Pravidelné návštěvy dětí MŠ

• Návštěvy jednotlivých tříd ZŠ

• Pasování čtenářů – před ukončením 1. třídy ZŠ

• Noc s Andersenem

• Doučování pro děti

• Besedy s autory

• Jednání Mikroregionu 



VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA KNIHOVNY

Prohlídka nově zrekonstruované knihovny - 3D vizualizace

http://my.matterport.com/show/?m=rBvmxQzTocA
http://my.matterport.com/show/?m=rBvmxQzTocA
http://my.matterport.com/show/?m=rBvmxQzTocA


DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST

Máte zájem o prohlídku knihovny?

Kontaktujte nás:

Ing. Markéta Khauerová, starostka města

tel. 724 180 084, khauerova.marketa@hodkovicenm.cz

Klára Bínová, knihovnice

tel. 605 854 107, binova.klara@hodkovicenm.cz

mailto:khauerova.marketa@hodkovicenm.cz
mailto:binova.klara@hodkovicenm.cz
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